

## План-график проведения ВПР 2017

Этап	Срок	Ответственные
<b>Регистрация ОО</b>		
Формирование списка региональных и муниципальных координаторов, организаторов, отвечающих за проведение ВПР в ОО	До 23.03.2017	Федеральный координатор, ОИВ
Формирование заявок на участие в ВПР региональными и муниципальными координаторами	До 24.03.2017	ОИВ
Заполнение анкеты ОО-участника ВПР	До 31.03.2017	ОИВ, ОО
<b>Проведение ВПР</b>		
<b>4 класс</b>		
<b>Русский язык</b>		
Получение материалов (Часть 1. Диктант)	14.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы «Русский язык Часть 1. Диктант»	18.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ (модель1)	18.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	18-19.04.2017	ОО
Получение материалов (Часть 2)	17.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы «Русский язык Часть 2»	20.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ (модель1)	20.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	20-21.04.2017	ОО
Загрузка данных (части 1 и 2)	21.04.2017	ОО
Получение результатов	24-27.04.2017	Федеральный координатор, ОО
<b>Математика</b>		
Получение материалов	20.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	25.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ (модель1)	25.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	25-26.04.2017	ОО
Загрузка данных	26.04.2017	ОО
Получение результатов	02-04.05.2017	Федеральный координатор, ОО

<b>Окружающий мир</b>		
Получение материалов	24.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	27.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ (модель1)	27.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	27-28.04.2017	ОО
Загрузка данных	28.04.2017	ОО
Получение результатов	04-06.05.2017	Федеральный координатор, ОО
<b>5 класс</b>		
<b>Русский язык</b>		
Получение материалов	14.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	18.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ (модель1)	18.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	18-19.04.2017	ОО
Загрузка данных	19.04.2017	ОО
Получение результатов	24-27.04.2017	Федеральный координатор, ОО
<b>Математика</b>		
Получение материалов	17.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	20.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ (модель1)	20.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	20-21.04.2017	ОО
Загрузка данных	21.04.2017	ОО
Получение результатов	24-27.04.2017	Федеральный координатор, ОО
<b>История</b>		
Получение материалов	21.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	25.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ (модель1)	25.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	25-26.04.2017	ОО
Загрузка данных	26.04.2017	ОО
Получение результатов	02-04.05.2017	Федеральный координатор, ОО
<b>Биология</b>		
Получение материалов	24.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	27.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания	27.04.2017	Федеральный

работ (модель1)		координатор, ОО
Проверка работ	27-28.04.2017	ОО
Загрузка данных	28.04.2017	ОО
Получение результатов	04-06.05.2017	Федеральный координатор, ОО
<b>11 класс</b>		
<b>География (10-11)</b>		
Получение материалов	17.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	19.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ (модель1)	19.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	19-20.04.2017	ОО
Загрузка данных	20.04.2017	ОО
Получение результатов	24-27.04.2017	Федеральный координатор, ОО
<b>Физика</b>		
Получение материалов	21.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	25.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ (модель1)	25.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	25-26.04.2017	ОО
Загрузка данных	26.04.2017	ОО
Получение результатов	02-04.05.2017	Федеральный координатор, ОО
<b>Химия</b>		
Получение материалов	24.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	27.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ (модель1)	27.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	27-28.04.2017	ОО
Загрузка данных	28.04.2017	ОО
Получение результатов	00-06.05.2017	Федеральный координатор, ОО
<b>Биология</b>		
Получение материалов	05.05.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	11.05.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ (модель1)	11.05.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	11-12.05.2017	ОО
Загрузка данных	12.05.2017	ОО
Получение результатов	16-17.05.2017	Федеральный координатор, ОО

<b>История</b>		
Получение материалов	14.05.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	18.05.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ (модель1)	18.05.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	18-19.05.2017	ОО
Загрузка данных	19.05.2017	ОО
Получение результатов	22-23.05.2017	Федеральный координатор, ОО

**Для модели 2:**

Сканирование и загрузка работ в систему, регистрация экспертов в системе «СГ-Эксперт» в течение двух суток после проведения работы по соответствующему предмету.

Проверка развернутых ответов – до 20 мая 2017 года.

Получение результатов – до 23 мая 2017 года.